

MONITOROVACÍ ZPRÁVA
o zajištění udržitelnosti projektu
v rámci projektu Polabskými stezkami za vínem a poznáním



1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ

Údaje o projektu				
Prioritní osa:	IV			
Opatření:	IV.1.2			
Registrační číslo projektu:	12/017/4210a/120/000078			
Název projektu:	Polabskými stezkami za vínem a poznáním			
Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu				
Pořadové číslo zprávy:	2			
Sledované období:	Od	<i>30. 5. 2014</i>	Do	<i>30. 5. 2015</i>
Typ zprávy:	Průběžná	<i>Ano/Ne</i>	Závěrečná	<i>Ano/Ne</i>
Zhotovitel monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu				
Jméno a příjmení, funkce:	PhDr. Marcela Pánková, Ph.D., projektový manažer			
Telefonní číslo/mobil/Fax:	606 787 716			
E-mail:	info@vyhlidky.cz			



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

2. POPIS PROJEKTU V OBDOBÍ UDRŽITELNOSTI ZA MONITOROVANÉ (SLEDOVANÉ) OBDOBÍ

- 1) Během druhého roku udržitelnosti bylo dokončeno zpracování studie o vinařských stezkách, propagační materiály o vinařských oblastech a jiných atraktivitách obou regionů; trasování navržených stezek, jejich označení; byla zhotovena a instalována odpočivná místa ve složení informační tabule a stůl s lavicemi; byla postavena viniční zeď ve vinici Klamovka v mělnické oblasti; byla realizována účast na Roudnickém koštu; byly pořízeny pivní sety a party stany pro konání prezentačních akcí vinařů, též určených k bezplatným zápůjčkám a dokončena realizace všech výstupů daných.
- 2) Cílové skupiny výše uvedené výstupy projektu zatím využívají již v plné míře. Je velký zájem o propagační brožuru i vybavení na konání akcí.

3. POPIS ZMĚN V PROJEKTU

Hlášení 3.

A) nové územní souhlasy dle vývoje situace při řešení studie, návrhu trasování a na odpočivná místa a informační panely KMAS.

- 1) Mělník, (k.ú. Mělník), p.č. 7124/4; č.j.:1-4378/VYS/13/HE
- 2) Hořín-Zelčín, (k.ú. Zelčín), p.č. 222; č.j.:1-182/VYS/14/HE
- 3) Mělník, (k.ú. Mělník), p.č. 5793/1; č.j.:1-4377/VYS/13/HE
- 4) Liběchov, (k.ú. Liběchov), p.č. 150/2; č.j.:1-1091/VYS/14/HE
- 5) Mělník, (k.ú. Mělník), p.č. 2329/3; č.j.:1-1090/VYS/14/HE
- 6) Liběchov, (k.ú. Liběchov), p.č. 188/3; č.j.:1-1092/VYS/14/HE- zde původně p.č. 1311
- 7) Brzánky, (k.ú. Brzánky), p.č. 461/3; č.j.: MURCE/38371/2013
- 8) Roudnice nad Labem, (k.ú. Roudnice nad Labem), p.č. 4090; č.j.: MURCE/38371/2013
- 9) Vědomice, (k.ú. Vědomice), p.č. 362; č.j.: MURCE/38371/2013
- 10) Obec Štětí, kat. území Počeplice - pozemek parc.č. 917/2; č.j. 451/2014/OSŽPD/Zw
- 11) Obec Hoštka, kat. území Hoštka - pozemek parc.č. 1628; č.j. 451/2014/OSŽPD/Zw
- 12) Obec Hoštka, kat. území Hoštka - pozemek parc.č. 2478/4; č.j. 451/2014/OSŽPD/Zw

B) změna technologie z potisku stanu na polep stanu (příp. bude publicita zajištěna na samostatné plachtě)

C) Změna financování Roudnického koštu. MAS přistoupila ke snížení a změně struktury výdajů na organizaci koštu. Na tyto výdaje nebude požadována dotace (kód 999). Ostatní výdaje budou financovány spoluorganizátorem z vlastních zdrojů, případně ze vstupného. Partner povede



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

analytickou účetní evidenci.

D) Navýšení výdajů v rámci výstupu č. 5 - zprostupnění cesty Hoštka - Brzánky.

E) Změna trasy stezky viz příloha.

F) Změna místa odpočívacích míst Vrbice - > Brzánky u lisu a v Kyškovicích (466/3).

G) Změna kanceláře PMAS1.

H) Změna konání roudnického vinobraní a místa propagace výstupů. Upřesnění termínu koštu a vinobraní v Roudnici nad Labem.

I) Se změnou trasy souvisí i změna potřeby prořezu stezek. Místo k.ú. Vědomice je potřeba prořezat stezku v k.ú. Počeplice.

Hlášení 4.

1) Změna technického řešení stezky z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců a zlepšení odtokových poměrů na stezce, viz přílohy č. 1 a 2.

2) Zrušení odpočívacího místa v k.ú. Brzánky z důvodu problematického umístění. Zřízení nového odpočívacího místa v k.ú. Hoštka.

3) Změna financování Roudnického koštu z důvodu zajištění finančních prostředků od partnerů projektu.

4) Změna témat jednotlivých infotabulí dle zkušeností partnerů a běžné praxe při rozvoji cestovního ruchu.

5) Změna členské základny.

Hlášení 5.

1) Došlo ke snížení nákladů MAS Podřipsko (Zprostupnění cesty Hoštka - Brzánky, pořízení stanů) na základě realizace průzkumu trhu. Byly odstraněny kalkulace ze žádosti o dotaci kvůli nepřesnostem. Byl navýšen rozpočet u roll-up banneru. Do kódu byly zahrnuty i výdaje na vytvoření loga projektu.

2) Došlo k vyznačení stezky v souladu s mapovým průvodcem.

Všechny změny uvedené ve všech výše citovaných hlášeních byly ŘO orgánem schváleny k realizaci v nahlášeném znění.

4. PROBLÉMY V OBDOBÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

Popis problémů, které se v rámci sledovaného období vyskytly:

Během monitorovaného období se nevyskytly žádné zásadní problémy, které by měly vliv na průběh realizace projektu či neplnění předpokládaných cílů a výstupů



Popis opatření na odstranění těchto problémů:



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

5. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO PROJEKTU

Partneři využívají výstupy projektu v plné míře. Města a obce zapojené do projektu využívají roll-up banner, pивní sety, stany, propagační materiál dle žádosti o dotaci.	
Jméno a příjmení zástupce	Ing. Jan Broft
MAS Podřipsko:	
Funkce v organizaci:	manažer MAS
Místo a datum:	V Roudnici nad Labem dne 3. 6. 2015
Podpis a razítko	Místní akční skupina Podřipsko, z.s. Vražkov 2, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 22880674  PODŘIPSKO www.maspodripsko.cz MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA info@maspodripsko.cz 
Poznámky	

Jméno a příjmení zástupce	PhDr. Marcela Pánková, Ph.D.
MAS Vyhlídky:	
Funkce v organizaci:	manažer MAS
Místo a datum:	V Mělníku dne 3. 6. 2015
Podpis a razítko
Poznámky	



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA